
 

 االله الرحمن الرحيمبسم 
  ولاية القضارف

  وزارة المالية والاقتصاد
   الادارة العامة للتخطيط والتنمية

  
  محلية الرهـــــد] 6[
  : المياه  1ـ  1 
 
 
  

  
  
  
  
  

الجهة  الموقع المشروع بند

 المنفذة

 مصدر التمويل موقف العمل نسبة الإنجاز الحالية الأداء الفعلي مبلغ التعاقد

  

  

  

  
1 

  

  

  

  

] 3[عدد 

ات تنقية محط

 مياه

فى  3م800بطاقة انتاجية (المفازة/ 1

 -حلة مالك –تغطى قرى المفازة  -)اليوم

 حلة الشريف -الختمية

  

  

  

  

  كنانه
 

  

  

  

  
215.220.000  

  
 

  

  

  

  
150.654.000 

و تم   تم تجهيز المرشح بالورشة 90%

أكشاك و شبكة المياة و تم  9تجهيز 

تركيب السكن و المكاتب من المبانى 

    ة و تم تجهيز قاعدة المحطةالجاهز

  

  

  

  

  مصرفي
 

فى  3م800بطاقة انتاجية (أبو رخم/ 2

  )اليوم

تم تجهيز المرشح بالورشة وتم  90%

تسوير الموقع وتركيب مكاتب المحطة 

أكشاك و  3و السكن و تم تجهيز 

 توريد المواد بالموقع

جهيز المرشح بالورشة و تم تم ت %75  )فى اليوم 3م800بطاقة انتاجية (بازورا/ 3

تركيب مبانى جاهزة للمكاتب و 

 السكن و تم توسعة مجرى الرهد
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  المياه   2ـ  1
  و أيضا خشم البطة لم يتم الاسنلام بسبب الصيانةالبان جديد تم استلام واحدة والاخرى تحت الصيانة  ضخاتم* 
  

  

 التمويل موقف العمل الانجاز المدفوع التعاقد المنفذ الموقع المشروعالبند

  

  

  

  
2  

 

 

  

  

  

 حفر وتركيب مضخات يدوية

 بئر)1(الرميلة/1

  بئر ) 1(قدورة غرب/2

  بئر ) 1(توكلنا/3

  بئر ) 1(أبو نحل //4

  بئر ) 1(أم فجو/5

  بئر ) 1(حرى أبكر/6

  بئر ) 2(بان جديد/ 7

  بئر ) 2(الشاقة/8

  بئر ) 1(السيسبانة/9

  بئر ) 1(خشم البطة/ 10

  قرية العدارة/ 11

 

  

  

الشركة 

 الوطنية 

 

  

  
16.466.667  

 

 

  

  

4.940.000  

  

  
 

 

  

  

100% 

 

  

  

 بئر 12تهاء من حفر وتركيب عدد تم الان

ووجد أن الموقع الثالث عشر قريب    

 وهو أم عدارة   من شبكة ود العقيلى

  

  

  

 مصرفي

  منظمات تم الانتهاء من العمل WES 1.400.000 1.400.000 100% نور الهدى/1 حفر وتركيب مضخات يدوية  3
  منظمات تم الانتهاء من العمل WES 1.400.000 1.400.000 100% الشاقة1 حفر وتركيب مضخات يدوية  4

–مشروع مياه أبونحل  4

  ة الأولى لالمرح

تجهيز المرشح ب اكتملت هذه المرحلة %100 30،000،000 30،000،000  كنتاس 

فى اليوم  3م800اقة انتاجية عمل بطيل

مناطق سالمين وام سقطة وام  لتغطية

  بروش وود وديدة وابو شعران وقرم

  منظمات
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  الصحة  1ـ  2
  
  

نسبة الإنجاز الأداء الفعلي مبلغ التعاقد الجهة المنفذة الموقع المشروع بند

 الحالية

 مصدر التمويل موقف العمل

تشفي أمتأهيل مس 1

 الخير

 مصرفي يبدأ العمللم - 4.324.950 14.416.500 صادق العالمية أم الخير

تشييد مركز صحي 2

 بيلا

 مصرفي  تم صب السقوفات %55 7.147.000 10.210.000 كنج ديفيد بيلا

أعمال مهيد  قلبي مركز صحي قلبي 3

والسر أبو شمة

 مصرفي سقفمستوى بيم ال في مباني 45% 2.596.765 8.556.000

تكملة مركز صحي 4

 القريقريب

 مصرفي لم يبدأ العمل - 1.270.337 4.234.125 شركة الفرات القريقريب

تأهيل مستشفي 5

 المفازة ومنزل الطبيب

تم صيانة مجمع مكاتب %60 9.000.000 30.000.000 شركة صادق المفازة

الاحصاء و الصيدلية و 

 العمليات

 مصرفي

  دعم مباشر  لم يبدأ العمل - - 30,000,000  الحواتة واتةمجمع عمليات الح 6
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  :التعليــــــم   3-1    
نسبة الإنجاز  الأداء الفعلي مبلغ التعاقد الجهة المنفذة الموقع المشروع بند

 الحالية

مصدر  موقف العمل

 التمويل
 مصرفي   85.575.912 85.652.208 السر ابوشمة  فصل)50(فصول أساس 1

   :وحدة الحواته الإدارية 

  

  

  

 تفاصيل

   

 // تم الانتهاء من العمل %100 مدرسة بربر بنات  مكتب+فصل2تشييد 
 // مستوى السقوفات في مباني %70 مدرسة الحميراء  مكتب+فصل2تشييد 
 // ستوى السقوفاتم في مباني %90 مدرسة نسيبه بنات مكتب+فصل2تشييد 
 // تم الانتهاء من العمل %100 مدرسة خالد بن الوليد مكتب1+فصل2تشييد 
      :وحدة قلع النحل  الإدارية 

 //  تمت أعمال السقوفات  %75 مدرسة العدوية قلع النحل مكتب+فصل2تشييد 
 // فوق بيم العتب في مباني %55 مدرسة المتنا المختلطة  مكتب+فصل2تشييد 
 // تم الانتهاء من العمل %100 العمارة المختلطة  مكتب+فصل2تشييد 
 // تم الانتهاء من العمل %100 كمبروس المختلطة مكتب+فصل2تشييد 
 // مبانى فى فوق بيم العتب  %95 أم بليل المختلطة مكتب2+فصل4تشييد 

  

  
  
  
  %100تم توريد المواد بنسبة * 
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  :التعليــــــم   3-2    
  

 بند

الجهة  الموقع المشروع

 المنفذة

مبلغ

التعاقد 

 بالدينار

الأداء

 الفعلي

مصدر  موقف العمل نسبة الإنجاز

 التمويل

   :وحدة بان الإدارية 

  

  

  

  

  تابع

  

 تفاصيل

   

 مصرفي م الانتهاء من العملت %100 مدرسة الأغر المختلطة مكتب+فصل2تشييد 
 // تمت اعمال الحفريات وتوقف العمل بسبب سؤ الطريق %5 مدرسة سمسم قجة المختلطة مكتب+فصل2تشييد 

 // تم الانتهاء من العمل %100 مدرسة البيضاء المختلطة مكتب+فصل2تشييد 
     وحدة المفازة الإدارية 

 // تم الانتهاء من العمل %100 بي بناتمدرسة قل مكتب+فصل2تشييد 
 // تمت أعمال السقوفات %75 مدرسة بيلا بنات مكتب+فصل2تشييد 
 // تم الانتهاء من العمل %100 مدرسة الختمية بنات مكتب+فصل2تشييد 
 // مستوى ابيام العتب في مباني %60 مدرسة حلة الشريف المختلطة مكتب+فصل2تشييد 
 // تمت أعمال السقوفات %75 مدرسة مصعب بن عمير بنين مكتب+فصل2تشييد 
     وحدة بازورا الإدارية 

 وءالحفريات وتوقف العمل بسبب سإعمالتمت %5 مدرسة أم الخير مكتب+فصل2تشييد 

 الطريق

// 

 // تم الانتهاء من العمل %100 مدرسة قرم مكتب+فصل2تشييد 

فصل 50= مكتب   20+ ل فص 40  

 
  %100تم توريد المواد بنسبة * 
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 التمويل الموقف نسبة الانجاز المدفوع مبلغ التعاقد الشركة الموقع المشروع البند
1 

تشيد فصول 

 تعليم اساس

     مدرسة سمسم الهيئة

 محلي-شعبي –منظمات  انتهاء %100 مدرسة الختمية 2
 محلي–شعبي –منظمات  انتهاء %100 حيمورةمدرسة 3
 محلي–شعبي –منظمات  انتهاء %100 الجماممدرسة 4
 محلي-شعبي –منظمات  انتهاء %100 ابو نحلمدرسة 5

 محلى -شعبي  سقوفات %90 شلعيمدرسة 6
 محلى -شعبي  سقوفات %90 الدهيمياءمدرسة 7
 %50 الكوفةمدرسة 8

زنك + م توريد المواد كمر ت

  زوي-+ سيخ+اسمنت +

 محلى -شعبي 
 محلى -شعبي  - قلبيمدرسة 9
 محلي-شعبي  – ولائي - الطوب الاحمرمدرسة 10
 محلي-شعبي  – ولائي - ام الخيرمدرسة 11
 محلي-شعبي  – ولائي - الجماممدرسة 12
 محلي-شعبي  – ولائي - الرميلةمدرسة 13
 محلي-شعبي  – ولائي - القريقريبمدرسة 14
 محلي–شعبي  – ولائي - ود مسكينمدرسة 15



 

  تشيد مظلات رياض اطفال –التعليم 
  

  
  تاهيل فصول مرحلة الاساس

  

  
  

نسبة الإنجاز الأداء الفعلي مبلغ التعاقد الجهة المنفذة الموقعالمشروع بند

 الحالية

 مصدر التمويل موقف العمل

1 

تشيد 

مظلات 

رياض 

 اطال

     روضة الحنان مدرسة نسيبة

 محلي-شعبي  انتهاء %100 بن الوليدمدرسةسنابل الرهدروضة 2
  محلي–شعبي  انتهاء %100 الامل نادي الحواتةروضة 3
  محلي–شعبي  انتهاء %100 حلة خليفةمدرسةالامروضة 4
  محلي-شعبي  انتهاء %50 المفازةمدرسةلافراحروضة ا 5
 محلى-شعبي  سقوفات %100 الشهيد حمد محمد سعيدمدرسةالامانيروضة 6
 محلى-شعبي  سقوفات %50 بن الخطابمدرسةالمستقبلروضة 7

نسبة الإنجاز الأداء الفعلي مبلغ التعاقد الجهة المنفذة الموقعالمشروع بند

 الحالية

 لتمويلمصدر ا موقف العمل

تاهيل  1

فصول 

 ثانوي

 محلي-شعبي  %85  مكتب  مدرسة البيضاء+فصول3
 محلي-شعبي   %35 مدرسة الختميةمكتب +فصول3 2
 محلي-شعبي  %90 مدرسة حلة بيلومكتب +فصول3 3
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  :التعليــــــم    3-3    
مصدر موقف العمل نسبة الإنجاز الحاليةالأداء الفعليمبلغ التعاقد ة المنفذةالجهالموقعالمشروع بند

 التمويل
تشييد عدد  

مدارس ] 3[
 أساس

   بازورا/ 1
 النصر

  
 تابع التفاصيل

مناطق مبانى مستوى السقوفات 80%
مبانى مستوى السقوفات %80  بيلا/ 2 حيوية

فاتمبانى مستوى السقو %80  ود الشاعر/ 3

تشييد عدد 
فصول ] 3[

 ثانوي

  
 مدرسة المفازة الثانوية بنات

  
 يوركون

  
14.175.000  

 
9.922.500 

  
89% 

فصل  2تم صب سقوفات عدد 
 فصل 1وحدادة بيم السقف لعدد 

 مصرفي

تشييد عدد  
فصول ] 4[

 ثانوي 
 مدرسة الحواتة الثانوية التجارية بنات

  
  
  
  
  
  

 شركة آدال

18.900.000 5.670.000 
  
100% 

العمل فى مستوى بيم السقف لعدد 
فصل و جارى صب بيم العتب  2

 فصل 2لعدد 
 مصرفي

   
  
  

تأهيل 
فصول 
 ثانوي 

 فصول] 4[الحواتة بنات/1
  
  
  

10.436.231  
 فصل 12

 

65% 
العمل متواصل فى صيانة الفصول 
وتم توجية الشركة لاعادة بعض 

 الأعمال
  
  
  

 مصرفي

  %5  فصول] 3[بناتمدرسة قلع النحل الثانوية /2
العمل متواصل فى صيانة الفصول 
وتم توجية الشركة لاعادة بعض 

 الأعمال

+ فصل ] 2[مدرسة قلع النحل الثانوية بنين/3
  مكتب

 تم البدء فى أعمال الصيانة  5%

تشييد عدد  
أعمال السر أبو  مدرسة الحواتة الثانوية بنين فصول] 3[

 كصكو تم العمل %100 - - شمه

                 



 

  
  تشيد مرافقة صحية بمدارس الاساس

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نسبة الإنجاز الأداء الفعلي مبلغ التعاقد الجهة المنفذة الموقعالمشروع الموقع بند

 الحالية

 مصدر التمويل موقف العمل

1 

 تشيد مرافقة صحية بمدارس الاساس

   محلى-شعبي–منظمات  انتهاء %100  مدرسة الختمية
  محلى-شعبي–منظمات انتهاء %100 الجماممدرسة 2
  محلى-شعبي–منظمات انتهاء %100 بازورامدرسة 3
  محلى-شعبي–منظمات انتهاء %100 الطوب الاحمرمدرسة 4
  محلى-شعبي–منظمات  انتهاء %100 ام الخيرمدرسة 5
  محلى-شعبي–منظمات انتهاء %100 الشاقةمدرسة 6
  محلى-شعبي–منظمات انتهاء %100 ابو نحلمدرسة 7
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  :الطــــــــــــــرق  1 - 4
  

  

 بند

مبلغ التعاقد الجهة المنفذة الموقع المشروع

 بالدينار
نسبة الفعليالأداء

الإنجاز 

 مصدر التمويل موقف العمل

  

  

  

  
1 

 

  

  

تأهيل طريق الحواته ـ 

كلم ومداخل  30زة المفا

  كلم  11القرى 
 

 -الحواته ـ المفازة/1

  ) كلم30(ابورخم 
 

  

  

  

 شركة توتيل

 

  

  
453.726.808  

  

 

  

  
141.404.288 

   كيلو25تم عمل ردميات لعدد  80%

  

  

مدخل وطرق داخلية/2 تنمية شرق

  )كلم5(الحواتة

  تم الانتهاء من العمل 100%

  تم الانتهاء من العمل %100 كلم1½مدخل المفازة/3

 لم يبدأ العمل - كلم1½مدخل ابورخم/4

 لم يبدأ العمل - كلم1½مدخل حلة مالك/5

 لم يبدأ العمل - كلم1½مدخل الختمية/6
3طريق أبو رخم ـ القرية 2

 كلم 17

تم معالجة الردمية القديمة وعمل %90 52.941.512 169.874.504 شركة هيوا هيدرا 3أبو رخم القرية

كلم  11طبقة جديدة حوال 

 وتجهيز العبارات

 تنمية شرق

15لفة سالمين أم سقطة 3

  كلم
 

الجيلانى للطرق سالمين أم سقطة

  والجسور
 

 تنمية شرق لم يبدأ العمل - 49.797.673 175.992.244

ام-باندغيو–سمسمقطري 4

 كلم 25الخير 

 تنمية شرق أعمال الردميات فيالعمل جارى  %25 192.428.010 616.290.288 كوبانى خيرأم ال-باندغيو–سمسم
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  : الكهربــــــــــــاء  1 -5
  

  

 مصدر التمويل موقف العمل نسبة الإنجاز الحالية الفعليالأداء مبلغ التعاقد بالدينار الجهة المنفذة الموقع المشروع بند

ريد وتركيبتو 1

 وحدات طاقة 

 جنوبمسجد الدهيما

  مسجد أم عداره

  مسجد الدهيما شمال 

   قلبيمسجد 

  خلوة سالمين وسط

  الأغر -عارفين الخلوة بيان  

  الأغر - خلوة نور الهدي 

  بيلامسجد  

  الرميلةمسجد  

  مدرسة الحواته الثانوية بنات 

  مسجد جارمي  

  مسجد حلة دوره 

 مسجد الشحيط

  كرتون مسجد قرية

 الجمام شرقمسجد 
 الزراعة الالية سمسممسجد 
 حلة خليفةمسجد 
 حلة هاشممسجد 
 ودادى النعيممسجد 
 ود الكنونمسجد 

 المجذوب
3.987.341  

  
 

3.588.607  
 

100%  

  
 

 مصرفى تم التركيب
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  :  تابع  الكهربــــــــــــاء 2 -5

  

 بند

 مصدر التمويل موقف العمل نسبة الإنجاز الحالية الفعلىالأداء مبلغ التعاقد بالدينار ذةالجهة المنف الموقع المشروع

 مسجد حلة مالك  

  قرية كمر سعيدمسجد  

  قرية شعلىمسجد  

  صنقرمسجد 

  خلوة هجيليجة

  خلوة قرية بانت 

  رئاسة المحلية 

  مستشفي الحواتة

  استراحة المعتمد

  الوحدة الادارية المفازة

 دارية النحلالوحدة الا

 

  تابع

 تفاصيل
 مصرفى تم التركيب 100%

توريد مولدات 2

كهرباء صينيه 

 ]1[عدد 

  قلع النحل
 

 هيئة الكهرباء

 

  

  
15.000.000 

 

  

  
15.000.000 

 صينية نحةم تم تجهيز المولدات 100%

توريد مولدات 3

كهرباء صينيه 

 ]2[عدد 

 يةصين نحةم تم تجهيز المولدات %100 المفازة

توريد مواد 

  ومعدات كهرباء

توريد بعض من المواد تم %60 17،493،000 25.000.000 صادق العالمية المفازة-النحل

 المخصصة للمحلية
 مصرفى 
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  : ترقية الاقتصــــــــاد    1 -6      

  

 بند

 مصدر التمويل موقف العمل نسبة الإنجاز الفعلياءدالأ مبلغ التعاقد بالدينار الجهة المنفذة الموقع المشروع

إدارة البساتين بوزارة المفازة )توريد عينات شتول(تأهيل مشتل المفازة 1

 الزراعة والغابات

 مصرفي تم التوريد للشتول 100% 3.000.000 3.000.000

 مصرفي د الموادتم توري %100 1.979.040 2.000.000 شمة السر ابو المفازة تأهيل مشتل المفازة 2
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  :تزآية المجتمـــــع    1 - 7      

  

 بند

مبلغ التعاقد الجهة المنفذة الموقع المشروع

 بالدينار

 مصدر التمويل موقف العملنسبة الإنجاز الفعليداءالأ

1 

توريد مواد 

 لمسجد

 مصرفي مباني مستوى السقوفات %80 10.000.000 10.000.000 مغلق الأخوة بانمسجد
 مصرفي  العمل في  ابيام السقوفات %75 بلوسمسجد 2
 مصرفي مباني مستوى السقوفات %75 بيلامسجد 3
  محلي+شعبي +مصرفي  %20 مسجد قرية وادي النعيم  4
 محلي+شعبي  تم الانتهاء %100    مسجد قرية الشيخ موسي  5
 محلي+شعبي  تم الانتهاء %100 قرينمسجد  6
 محلي+شعبي  تم الانتهاء %100 سالمينمسجد  7
 محلي+شعبي  تم الانتهاء %100 مسجددار السلام  8
 محلي   %100 370.000 370.000  مساجد وخلاوة مختلفة دعم مساجد  9

  دعم ولائي مباشر   لم يبدأ - - 17,000,000  الحواتة استاد الحواتة  10
 



 

  
  ىدعم مساجد وخلاو

  

 

 بند

مبلغ التعاقد الجهة المنفذة الموقع المشروع

 بالدينار

 مصدر التمويل موقف العملنسبة الإنجاز الفعلىداءالأ

9 

 توريد مواد لمسجد

 محلي+شعبي تم الانتهاء %100    قرية قدورةمسجد
 محلي+شعبي تم الانتهاء %100 بانتمسجد 10
 محلي+عبيش تم الانتهاء %100 قلبيمسجد 11
 محلي+شعبي تم الانتهاء %100 ود الاطرشمسجد 12
 محلي+شعبي تم الانتهاء %100 ود طهمسجد 13
 محلي+شعبي تم الانتهاء %100 الطنيدبةمسجد 14
 محلي+شعبي تم الانتهاء %100 الشريف هارونمسجد 15
 محلي+عبيش تم الانتهاء %100 المفازة شرق مسجد 16
 محلي+شعبي تم الانتهاء %100 الحمرة بقرة الطنيدبةمسجد 17
 محلي+شعبي تم الانتهاء %100 ام سقطةمسجد 18
 محلي+شعبي تم الانتهاء %100 قلع النحلمسجد 19
 محلي+شعبي تم الانتهاء %100 الحي الشمالي بلوسمسجد 20
 محلي+شعبي تم الانتهاء %100 قلبي غربمسجد 21
 محلي+شعبي تم الانتهاء %100 نور الهديمسجد 22
 محلي+شعبي تم الانتهاء %100 الشحيطمسجد 23
 محلي+شعبي تم الانتهاء %100 مسجد انصار السنة الحواتة 24
 محلي+شعبي تم الانتهاء %100 زاوية قرية بانت 25
 محلي+شعبي تم الانتهاء %100 ن صخرمصلي عبد الرحم 26
 محلي+شعبي تم الانتهاء %100 زاوية وادي النعيم 27
 محلي+شعبي تم الانتهاء %100 زاوية الشيخ عبد المجيد 28
 محلي+شعبي تم الانتهاء %100 دار المؤمنات المتنا 29



 

  اندية المشاهدة

  

 بند

 مصدر التمويل موقف العمل نسبة الإنجاز الفعلىداءالأمبلغ التعاقد بالدينار فذةالجهة المن الموقع المشروع

 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100    الختميةمسجد دعم المساجد 1
 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100 بان السيدمسجد 2
 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100 البان جديدمسجد 3
 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100 الاغرمسجد  4
 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100 الحواتة العتيقمسجد  5
 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100 ام بليل غربمسجد  6
 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100 الشحيطمسجد  7
 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100 حي النصرمسجد  8
 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100 ادارة العقيد والدعوة 9
10 

 دعم مساجد بفرشات

 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100 قلبي غربمسجد

 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100 الهدىمسجد 11
 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100 يفةالهداية حلة خلمسجد  12
 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100 بلوس مسجد  13
 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100 كمر السلاماتمسجد  14
 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100 المدرسة الثانوية النحل  15
16  

 دعم مساجد بموكيت صلاة

 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100 العيق الحواتةسجدمال
 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100 العتيق النحلمسجدال  17
 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100 العتيق المفازةمسجدال  18
 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100  مسجدال  19
 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100  مسجد  20
 محلي+شعبي+ولائي  تم الانتهاء %100  مسجد  21



 

  التمويلنسبة التنفيذ الموقعالمشروعالرقم  التمويل نسبة التنفيذ الموقعالمشروعالرقم
1 

  اندية مشاهدة

 24 محلي+شعبي %100 ادارة الثروة الحيونية

  اندية مشاهدة

 محلي+شعبي  %100 ة حلة بيلوقري
 محلي+شعبي  %100  مركز شابا ود الشاعر 25 محلي+شعبي %100 استراحة المهندسين الزراعين 2
 محلي+شعبي  %100 قرية روفا 26 محلي+شعبي %100 19الفاو القرية 3
 محلي+شعبي  %100  رئاسة الوحدة الادارية ود الشاعر 27 محلي+شعبي %100 دورة كاس المعتمد  4
 محلي+شعبي  %100 ام الخير غربشباب حي 28 محلي+شعبي %100 شباب حي الرياض  5
 محلي+شعبي  %100 ود النعيمشباب حي 29 محلي+شعبي %100 شباب حي القادسية  6
 محلي+شعبي  %100  ابو شعراتشباب حي 30 محلي+شعبي %100 شاب حي السلام  7
 محلي+شعبي  %100 ام بليلشباب حي 31 محلي+شعبي %100 الجنوبيشباب حي  8
 محلي+شعبي  %100 ابورخمشباب حي 32 محلي+شعبي %100 الوحدةشباب حي 9
 محلي+شعبي  %100 الشاقةشباب حي 33 محلي+شعبي %100 قرية  ابو رقيةشباب حي 10
 محلي+شعبي  %100 مكرندوشباب حي 34 محلي+شعبي %100 الهجرةشباب حي 11
 محلي+شعبي  %100 باناتشباب حي 35 محلي+شعبي %100 ود ابكرشباب حي 12
 محلي+شعبي  %100 القوسشباب حي 36 محلي+شعبي %100 العشرةشباب حي 13
 محلي+شعبي  %100 نادي الاصلاح 37 محلي+شعبي %100 قرية عبد اللطيفشباب حي 14
 محلي+شعبي  %100  القوس الجديدةشباب حي 38 محلي+شعبي %100 الهديشباب حي 15
 محلي+شعبي  %100  اتحاد طلاب قلع النحل 39 محلي+شعبي %100 قرية عين الجملشباب حي 16
 محلي+شعبي  %100 قرمشباب حي 40 محلي+شعبي %100 حيحنو الشطيبشباب 17
 محلي+شعبي  %100 الاغر شباب حي 41 محلي+شعبي %100 الجمام غربشباب حي 18
 محلي+شعبي  %100  رئاسة الوحدة الادارية  42 محلي+شعبي %100 حلة علىشباب حي 19
 محلي+شعبي  %100 بانشباب حي 43 محلي+شعبي %100 قرية توكلناشباب حي 20
 ليمح+شعبي  %100 ام سقطةشباب حي 44 محلي+شعبي %100 مرسيلاشباب حي 21
 محلي+شعبي  %100 سمسم قجةشباب حي 45 محلي+شعبي %100 شباب حي الخيرات 22
 محلي+شعبي  %100 الدهيماء شمالشباب حي 46 محلي+شعبي %100 ود ابو عزازشباب حي 23

  



 

  اندية المشاهدة
  

  تمويلال نسبة التنفيذ الموقع المشروعالرقم  التمويل نسبة التنفيذ الموقع المشروعالرقم
47 

  اندية مشاهدة

 61 محلي+شعبي  %100 الدهيماء شمالشباب حي

 قدم) 15(دعم 

 محلي+شعبي  %100 نادي التضامن
 محلي+شعبي  %100 نادي الزهرة 62 محلي+شعبي  %100 بيةشباب 48
 محلي+شعبي  %100 نادي الصوفي 63 محلي+شعبي  %100 الفردوس 49
 محلي+شعبي  %100 نادي النيل 64 محلي+شعبي  %100 سالمين 50
 محلي+شعبي  %100 نادي الكفاح 65 محلي+شعبي  %100 البيضاء 51
 محلي+شعبي  %100 نادي سمس قجة 66 محلي+شعبي  %100 صنقر 52
 محلي+شعبي  %100 نادي ام سقطة 67 محلي+شعبي  %100 على ابكر 53
 محلي+شعبي  %100 دهيماءنادي ال 68 محلي+شعبي  %100 كمر بشسر 54
 محلي+شعبي  %100 نادي الشحيط 69 محلي+شعبي  %100 بازورا 55
 70 محلي+شعبي  %100 ابو نحل 56

 كرسي بلاستيك) 48(دعم 

 محلي+شعبي  %100  نادي شباب ود ابكر
 محلي+شعبي  %100 نادي شباب ام بليل 72 محلي+شعبي  %100 خشم البطة 57
58 

 قدم) 15(دعم 

 محلي+شعبي  %100 الحيمورة نادي شباب  73 محلي+شعبي  %100 النادي الاهلى الحواتة
 محلي+شعبي  %100 الهجرةنادي شباب  74 محلي+شعبي  %100 نادي شابا حي الهجرة 59
   محلي+شعبي  %100 نادي شباب حيمورة 60

  

  

  

  
 


